

Глава администрации МО «Сурский район»

УТВЕРЖДАЮ

Колгин Д.В.

2022 г.



Дорожная карта

по выполнению ремонтных работ и дизайн-оформления в
Муниципальном общеобразовательном учреждении средняя школа с. Выпозово
в помещениях будущего Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	0	Долгановский Ю.М., директор школы	До 31.01.2022	
2.	Анализ выбранных помещений с целью создания Центра «Точка роста» по утвержденному дизайн-проекту	0	Долгановский Ю.М., директор школы	До 31.01.2022	
3.	Разработка дефектной ведомости по ремонту помещений	0	Долгановский Ю.М., директор школы	До 31.03.2022	
4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	0	Волков С.А., главный инженер МБУ ЦРО	До 31.03.2022	
5.	Разработка локальной сметы по ремонту помещений	0	Волков С.А., главный инженер МБУ ЦРО, Долгановский Ю.М., директор школы	До 31.03.2022	

6.	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование	10,0	Волков С. А. главный инженер МБУ ЦРО	До 30.04.2022	
7.	Конкурсные процедуры:				
7.1	На проведение ремонтных работ	0	Долгановский Ю.М., директор школы, Черняева Н.В., ведущий бухгалтер МБУ ЦРО	До 20.06.2022	
7.2	На закупку мебели	0	Долгановский Ю.М., директор школы, Черняева Н.В., ведущий бухгалтер МБУ ЦРО	До 20.06.2022	
8.	Проведение ремонтных работ в помещении	0	Долгановский Ю.М., директор школы,	До 01.07.2021	
8.1	Проведение ремонта в помещении	200,0	Долгановский Ю.М., директор школы,	До 15.08.2022	
9.	Закупка мебели	100,0	Долгановский Ю.М., директор школы	До 15.08.2022	
10.	Контроль за выполнением ремонтных работ	0	Мартынова Е.Н., директор МБУ ЦРО; Чигарин А.Н., зам.директора по АХЧ МБУ ЦРО; Долгановский Ю.М., директор школы	До 15.08.2022 постоянно	
11.	Заключение договоров на изготовление элементов дизайн-проекта	0	Долгановский Ю.М., директор школы	До 01.07.2022	
12.	Изготовление, поставка элементов дизайн-проекта	40,0	Долгановский Ю.М., директор школы	До 15.08.2022	
13.	Оформление помещений в соответствии с	50,0	Долгановский Ю.М.,	До 15.08.2022	

	дизайн-проектом		директор школы	
14.	Поставка и расстановка мебели	0	Долгановский Ю.М., директор школы	Август 2022
15.	Приемка, установка и подключение оборудования	0	Долгановский Ю.М., директор школы	Август 2022
16.	Открытие Центра «Точка роста»	0	Долгановский Ю.М., директор школы	15.09.2022

И.о. Начальника Управления образования
Администрации МО «Сурский район»



Г.Ю. Дущникова